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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года №1808 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе»

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения проекта

5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 


1. Группа управления проектом1
	Название организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	Координирующий орган:

Администрация Новооскольского района


	Куратор проекта: 

Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике 

Богачёв Виктор Алексеевич

Телефон: 8(47233) 4-48-75

Адрес: 309640 Белгородская обл., г.Новый Оскол, ул. 1-Мая, д.2

E-mail: noskol@no.belregion.ru
	Распоряжение администрации Новооскольского района
  от «03» апреля 2020г. № 325-р

	Исполнитель:

Управление образования администрации Новооскольского района 


	Руководитель проекта: 

Начальник управления образования администрации Новооскольского района

Нехаев Юрий Николаевич

Телефон: 8(47233) 4-50-90

Адрес: 309640 Белгородская обл., г. Новый Оскол, 
ул. Славы, д. 26

E-mail:  uo@edunoskol.ru 
	Распоряжение администрации Новооскольского района
  от «03» апреля 2020г. № 325-р


2. Основание для открытия проекта

	2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Новооскольского района:
	Первое стратегическое направление: «Развитие человеческого капитала Новооскольского района»


	2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Новооскольского района:
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы (75%)



	2.3. Наименование муниципальной программы Новооскольского района
	Постановление муниципального района «Новооскольский район» от 9 сентября 2014 г. №1163 «Развитие образования муниципального района «Новооскольский район» на 2016-2020 годы».

	2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Новооскольского района
	Развитие общего образования

	2.5. Сведения об инициации проекта
	Инициатор: Лакомова Марина Борисовна – заместитель начальника управления образования Новооскольского района, 
тел. 8(47233) 4-51-47, г.Новый Оскол, ул.Славы, дом 26
е-mail: lakomova@edunoskol.ru
Дата регистрации: 22.03.2020 г.
Формальное основание для открытия проекта: инициатива


3. Цель и результат проекта

	3.1. Измеримая цель проекта:
	Создать к 1 сентября 2020 года условия для развития конструктивной и исследовательской деятельности в дошкольных образовательных учреждения Новооскольского района (МБДОУ Д/с «Умка», МБДОУ Д/с №3, МБДОУ Д/с №9, МБДОУ Д/с №10) с охватом не менее 150 старших дошкольников. 

	3.2. Способ достижения цели:
	Создание муниципального учебно-игрового Лего – центра на базе 3-х дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского района (МБДОУ Д/с «Умка», МБДОУ Д/с №3, МБДОУ Д/с №9, МБДОУ Д/с №10) 

	3.3. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	
	Организована работа муниципального учебно-игрового Лего – центра для не менее 150 воспитанников
	Приказ 

	3.4. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	
	Проведено анкетирование по выявлению конструктивных и исследовательских навыков у не менее 150 дошкольников 
	Отчет

	
	Курсы повышения квалификации прошли не менее 6 воспитателей.
	Сертификаты 

	
	Утвержден приказ о создании муниципального учебно-игрового Лего – центра 
	Приказ управления образования.

	
	Разработано положение о деятельности муниципального учебно-игрового ЛЕГО-центра 
	Положение о деятельности муниципального  учебно-игрового ЛЕГО-центра

	
	Организованы и проведены не менее 10 консультаций и 5 семинаров для родителей по ознакомлению с ЛЕГО - конструированием и робототехникой в дошкольных образовательных учреждениях
	Отчет

	
	Проведен мастер-класс для родителей по использованию ЛЕГО-конструирования в детском саду 
	Программа мастер-класса

	3.5. Пользователи результатом проекта:
	Воспитанники, педагоги, родители дошкольных образовательных учреждений Новооскольского района



4. Ограничения проекта 

	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное  финансирование:
	

	· федеральный бюджет:
	

	· областной бюджет:
	

	· местный бюджет:
	25,0

	Внебюджетные источники финансирования:
	

	· средства хозяйствующего субъекта:
	

	· заемные средства:
	

	· прочие (указать):
	

	Общий бюджет проекта:
	25,0

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	10.04.2020 г. 

	Дата завершения проекта (план):
	01.09.2020 г.


5. Критерии оценки и характеристика проекта

	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более 1,25 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам

(п. 4):
	Превышение на не более 7 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение  результата проекта (п. 3.3.): 
	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

	Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): 
	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

	ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	Новооскольский район

	Уровень сложности проекта
	средний

	Тип проекта
	социальный


